

Cronograma

DENOMINAÇÃO DA ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO
Lançamento do Edital	17 de junho/2019	---	---
Recepção dos projetos	18 de junho/2019	02 de setembro/2019	77 dias
Habilitação dos projetos	03 de setembro/2019	10 de setembro /2019	8 dias
Divulgação dos projetos habilitados/inabilitados	12 de setembro/2019	---	---
Período de recursos – etapa 1	12 de setembro/2019	13 de setembro /2019	2 dias úteis
Análise dos recursos – etapa 1	16 de setembro /2019	20 de setembro /2019	5 dias úteis
Divulgação da análise dos recursos – etapa 1	23 de setembro/2019	---	---
Seleção e Organização da comissão	23 de setembro /2019	27 de setembro /2019	5 dias
Análise dos projetos pela Comissão de Seleção – etapa 2	30 de setembro/2019	08 de outubro/2019	9 dias
Divulgação dos projetos selecionados – etapa 2	09 de outubro/2019	---	---
Período de recursos – etapa 2	09 de outubro/2019	10 de outubro/2019	2 dias úteis
Análise dos recursos – etapa 2	11 de outubro/2019	17 de outubro/2019	5 dias úteis
Divulgação da análise dos recursos dos – etapa 2	18 de outubro/2019	24 de outubro/2019	5 dias úteis
Publicação dos projetos selecionados no DOU, após recursos	28 de outubro/2019	---	---
Recebimento da documentação complementar dos selecionados	29 de outubro/2019	04 de novembro/2019	5 dias úteis
Análise da documentação complementar	05 de novembro/2019	12 de novembro/2019	8 dias
Empenho das Bolsas dos selecionados	13 de novembro/2019	26 de novembro/2019	14 dias
Período para realização da Residência	10 de dezembro/2019	08 de março/2020	90 dias
Visita Técnica	10 de dezembro/2019	08 de março/2020	90 dias
Entrega de Relatório Final	09 de março/2020	07 de abril/2020	30 dias
Análise do Relatório Final	08 de abril/2020	07 de maio/2020	30 dias